


### 保育所等整備に向けた進捗状況

これまで都営地活用推進本部で洗い出し、情報提供した都営地の保育所等整備に向けた進捗状況について、一般的な都営地貸付のフローと、その実績を示します。

#### < 保育所整備までの一般的な都営地貸付のフロー > (「福祉インフラ整備事業」スキーム: 転貸型)



#### < 上記フローの実績件数 > (H30. 9. 14現在)

① 区市町村に情報提供した都営地件数 256件



② 区市町村より活用意向があった件数 36件



③ 区市町村より借受申請があった件数 16件



④ 事業者公募を実施した件数

**9件**



⑤ 保育所が開設された件数

**1件**

	所在地	開設年月(予定)
1	杉並区 西荻北 2丁目	平成30年 4月 (※開設済)
2	中野区 野方 1丁目	平成31年 4月
3	日野市 日野	平成31年 4月
4	国立市 中 2丁目	平成31年 4月
5	江東区 塩浜 2丁目	平成31年 4月
6	大田区 鷺の木 3丁目	平成31年 4月
7	中央区 日本橋 3丁目	平成32年 4月
8	港区 南麻布 1丁目	平成32年 4月
9	港区 海岸 3丁目	平成32年 4月